
103年度政府內部控制標竿學習案例
	項目名稱
	【保障資產安全類－編號5】
辦理土地徵收案件審核及追蹤後續執行情形作業

	機關名稱
	內政部

	效益屬性
	■實現施政效能 ■保障資產安全 □強化資訊安全 □政府資料公開

	整體與作業層級目標
	整體層級目標：健全土地管理，促進土地永續利用。
作業層級目標：健全地政法制，推動不動產交易資訊透明。

	簡介
	為保護優良農地及保障人民財產權益，土地徵收條例民國101年1月4日修正相關規定，除將公告土地現值加成補償改以市價補償辦理外，並要求徵收計畫應審查公益性及必要性等，惟對於徵收案件之資訊揭露及核准徵收後之管控事宜，尚宜加強，故該部內部稽核報告建議徵收計畫審議及執行仍需檢討改善，並應就各徵收計畫之後續工程進度資訊適時揭露。為加強徵收審議周延性及避免徵收後土地閒置，爰設計「辦理土地徵收案件審核及追蹤後續執行情形作業」控制作業項目。

	風險項目及情境
	1、 未確實依土地徵收條例相關規定審核，將致徵收處分違法，除直接侵害民眾財產權益外，更增加事後訴訟困擾，並影響機關形象。
2、 需地機關於徵收核准後，未依核准徵收計畫進度或未依興辦事業計畫使用，恐將招致外界認為有浮濫徵收之疑慮。

	風險等級
	2(可能性)×2(影響程度)=4 →1(可能性)×2(影響程度)=2。

	強化內部控制措施
	一、加強徵收審議周延性
徵收案件於申請徵收前，需地機關均需舉辦2場公聽會，並將公聽會之開會通知及會議紀錄等資料附於申請徵收土地計畫書內，俾供審核。另外，如以區段徵收方式辦理、一般徵收面積達30公頃以上或特殊情形之案件，土地徵收審議小組均需組成專案小組了解案情，提供意見後再行提會審議，並將專案小組開會時間公布於該部地政司網站；倘徵收案件具有重大爭議或相關人民團體有陳述意見時，得於土地徵收審議小組或另組成之專案小組會議時邀請列席陳述意見，加強徵收審議之周延性。
二、徵收案件之追蹤管制
研訂「已徵收取得尚未依徵收計畫完成使用之閒置土地檢討改善方案」以定期考核追蹤處理進度，並於104年規劃建置「土地徵收管理平台系統」，該系統完成後將核准徵收案件，從申請徵收、核准、公告、發放補償費、徵收登記、開始使用之各階段作業流程，登錄及管控執行進度，有別以往紙本審查不易嗣後追蹤徵收目的之困擾；若有進度落後，可主動顯示預警訊息，以避免已徵收土地閒置造成原地主原價購回。

	辦理成效
	截至103 年12 月底止，該部所列管閒置未使用土地（約142.84公頃）案件，已完工者面積達11.99公頃，辦竣廢止徵收或發還面積約38.06公頃，合計50.05公頃；尚未完工應持續追蹤列管者，約92.79公頃(其中積極辦理使用中面積約18.88公頃，即將辦理廢止徵收約27.03公頃，已提報都市計畫通盤檢討約20.21公頃，其餘未使用土地約26.67公頃，將提報都市計畫通盤檢討)。



